

Ключевые подходы к внедрению проекта «Школа Министерства просвещения России»



МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Цель и задачи проекта

2022



2025



Что есть «Школа Министерства просвещения России»

Модель
современной
«идеальной»
школы

Система
показателей для
ранжирования
школ по уровням

Основа для
построения
Программы
развития

Направления проекта

Знание

Здоровье

Творчество

Воспитание

Профориентация

Эти направления дополнены еще тремя составляющими

Учитель

ШКОЛЬНЫЙ
КЛИМАТ

Образовательная
среда



Уровни вхождения в проект

Базовый

Средний

Полный (эталонный)



Этапы и сроки реализации проекта

№№	Мероприятия	Сроки
1 этап		
1.	Формирование рабочей группы	Февраль 2023
2.	Проведение самодиагностики	Февраль 2023
3.	Анализ полученных результатов, Определение соответствия МБУ одному из уровней вхождения в проект	Февраль 2023
2 этап		
1.	Определение проблем (дефицитов) реализации проекта	Март 2023
2.	Формирование «дорожной» карты (конкретные мероприятия по ликвидации дефицитов)	До 05.04.2023
3.	Предоставление информации о результатах 1 и 2 этапов в департамент образования через АИС «Аналитика»	До 10.04.2023
4.	Проведение педагогического совета по вопросам реализации проекта «Школа Министерства просвещения России»	До 27.04.2023

Этапы и сроки реализации проекта

№№	Мероприятия	Сроки
3 этап		
1.	Постоянный мониторинг эффективности выполнения мероприятий «дорожной» карты	Апрель – август 2023
2.	Оперативное внесение корректив в «дорожную» карту	До 30.08.2023
3.	Августовский педагогический совет (в повестке педсовета, в том числе - обсуждение вопросов «Школа Министерства просвещения России»)	До 31.08.2023
4 этап		
1.	Разработка Программы развития с учетом внедрения проекта «Школа Министерства просвещения России»	До 30.09.2023
2.	Внесение изменений в стратегические документы, нормативно-правовые акты	2023 – 2024 уч. год
3.	Постоянный мониторинг эффективности принимаемых мер, выполнения мероприятий Программы развития	2023 – 2024 уч.год
4.	Внесение изменений (при необходимости) в Программу развития	2023 – 2024 уч.год

Этапы и сроки реализации проекта

№№	Мероприятия	Сроки
	5 этап	
1.	Мониторинг и принятие решений по вопросам повышения уровня соответствия модели «Школа Министерства просвещения России»	2023-2024 учебный год
2.	Планирование и достижение новых образовательных результатов	2023-2024 учебный год
	6 этап	
1.	Внедрение проекта «Школа Министерства просвещения России»	2024-2025 учебный год
2.	Создание новых управленческих механизмов	2024-2025 учебный год
3.	Создание единого образовательного пространства	2024-2025 учебный год